



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»
Администрация Коммунарского сельского поселения**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2026

№ 168

п. Новосветловский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки» за 2025 год

В соответствии с постановлениями Администрации Коммунарского сельского поселения от 01.10.2024 № 117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», от 02.09.2024 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», от 25.09.2018 № 205 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Коммунарского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки», утвержденной постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения от 30.11.2018 № 254, по результатам 2025 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Коммунарского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеного А.Ю.

Глава Администрации
Коммунарского сель-
ского поселения



О.В. Безрукавая

Приложение
к постановлению Администрации
Коммунарского сельского посе-
ления
от 20.03.2026 №168

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие мало-
этажной застройки»
за 2025 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

Участие муниципального образования в реализации муниципальной програм-
мы Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки» на тер-
ритории Коммунарского сельского поселения» предусмотрено по следующим
направлениям:

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья,
- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в
жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного
освоения и развития территории.

- Реализация механизмов поддержки и развития жилищного строительства и
стимулирования спроса на рынке жилья

- развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки с привлече-
нием собственных средств застройщиков.

- Обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимае-
мых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собствен-
ных средств местного бюджета, так и при финансовой поддержке из областного
бюджета.

Кроме того, участие муниципального образования в мероприятиях, направ-
ленных на создание условий для развития малоэтажной застройки, заключается в
разработке и реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс
мероприятий, направленных на достижение целевых показателей, и предусматрива-
ет меры, способствующие:

- увеличению объема ввода жилья, в том числе стандартного жилья;
- оказанию мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

Выполнено приобретение жилого помещения в муниципальную собственность
для обеспечения жилым помещением граждан, переселяемых из жилищного фонда,
признанного аварийным и подлежащим сносу по адресу: Октябрьский район, п.
Красногорняцкий, ул. Центральная д.6 с площадью 280,4 кв.м.

Также выполнен снос расселенного многоквартирного дома, расположенного по ул. Центральная, 5-а в пос. Красногорняцкий на сумму 690,0 тыс. руб.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий ее структурных элементов, муниципальных проектов.

В рамках первого структурного элемента – Муниципальный проект «Развитие малоэтажной застройки» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий.

Мероприятие (результат): 1.1 «Мероприятия по переселению семей, проживающих в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» выполнено в полном объеме в сумме 19 949,4 тыс. руб. В 2025 году выполнено расселение из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу по адресу: Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Центральная д.6.

Из 9 семей, планируемых к расселению, расселено 8 или 258,7 кв.м из 280,4 планируемых. Показатель выполнен на 92,3%.

Мероприятие (результат): 1.2 «Мероприятия по сносу расселенных аварийных домов» выполнено, снос расселенного многоквартирного дома, расположенного по ул. Центральная, 5-а в пос. Красногорняцкий на сумму 690,0 тыс. руб.

Планировалось-1 дом, фактическое выполнение- 1 дом. Показатель выполнен на 100%.

В рамках второго структурного элемента – комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг» выполнено в полном объеме. Оплата производилась по квитанциям, по плану 12 контрольных точек, выполнено 5 платежей. Задолженности по содержанию и ремонт жилищного фонда, оплата коммунальных услуг не имеется.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями условий муниципальных и государственных контрактов;

несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений;

экономия по результатам торгов;

несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения либо непринятие ими решений о подписании соглашений о возмещении стоимости;

экономия по результатам проведенной оценки стоимости аварийных жилых помещений;

перенос гражданами сроков приобретения жилья с помощью льготных ипотечных кредитов и средств земельных сертификатов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В соответствии с решением Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 26.12.2025 № 155 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Коммунарского сельского поселения от 24.12.2024 № 132 «О бюджете Коммунарского сельского поселения Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетные ассигнования не предусмотрены. Сводной

бюджетной росписью бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 20647,0 тыс. руб., всего объем запланированных расходов по муниципальной программе на 2025 год составил 20647,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Коммунарского сельского поселения – 1555,5 тыс. рублей
- средства областного бюджета – 19091,5 тыс. рублей
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20646,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета Коммунарского сельского поселения – 1554,6 тыс. рублей
- средства областного бюджета – 19 091,4 тыс. рублей
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей
муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы, муниципальными проектами предусмотрены 4 показателя, по 4 из которых фактические значения достигнуты.

Показатель 1. *Ввод жилья в эксплуатацию.* Плановое значение - 2100 кв.м, фактическое значение – 3290 кв.м - выполнение 156,7%, перевыполнение обусловлено введенных в эксплуатацию ранее построенных объектов недвижимости жителями сельского поселения.

Показатель 2. *Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат.* Плановое значение – 5,5% , фактическое значение – 0,0% - выполнение 0,0%. Молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий в 2025 году не было.

Показатель 3. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Плановое значение - 200 кв.м, фактическое значение – 284,8 кв.м - выполнение 142,4 %.

Показатель 4. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Плановое значение - 9 семей, фактическое значение – 8 семей; - выполнение 88,9 %.

Показатель 5. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Плановое значение - 300 кв.м, фактическое значение – 327,9 кв.м - выполнение 109,3%.

Показатель 6. Недопущение задолженности за употребленные ресурсы в муниципальном жилом фонде. Плановое значение - 0,0%, фактическое значение – 0,0% - выполнение 100,0%.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в от-

четном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.},$$

где: $УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 83,3 $(100,0+0+100,0+100,0+100,0+100)/6$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100,0% (средневзвешенное значение уровней достижения всех 6-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{гп_i}$) за 2025 год составляет 83,3 $(0,5 \cdot 83,3 + 0,5 \cdot 100)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ($ОП_{гп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{гп} = 0,7 \cdot ОП_{пгп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ},$$

где: $ОП_{пгп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пгп}$) за 2025 год составляет 83,3 $(100-0,11+100+100+100+100)/6$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) за 2025 год составляет 83,3 $(100+66,6)/2$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{гп}$) за 2025 год составляет 83,3 $(0,7 \cdot 83,3 + 0,3 \cdot 83,3)$.

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100,$$

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 1 критерия.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(1,0 \cdot 1) \cdot 100 = 100,0$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}.$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет $(0,8 \cdot 83,3 + 0,1 \cdot 83,3 + 0,1 \cdot 100) = 84,93 \approx 84,9$ в связи с чем реализация государственной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Неосвоенные средства бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района и безвозмездных поступлений составили 1,0 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией по оплате коммунальных услуг и содержанию жилищного фонда органа местного самоуправления Коммунарского сельского поселения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Ведущий специалист по делопроизводству
архивной работе



О.А. Домашенко

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных точек
муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки».

№ п/п	Номер и наименование структурного элемента, мероприятия, контрольного события	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок оконча- ния реализа- ции	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Причины нереализации / реали- зации не в полном объеме
				Единица измерения	запланиро- ванные	достигнутые		
				5	6	7		
1. Муниципальный проект «Развитие малоэтажной застройки»								
1.1.	Мероприятие (результат): 1.1 «Меро- приятия по переселению семей, прожи- вающих в фонде, признанном аварий- ным, подлежащим сносу или рекон- струкции»	X	X	X	X	X	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	—
1.1.1	Контрольная точка 1.1. Обеспечение жильем семей, проживающих в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	31.12.2025 г.	31.12.2025	X	X	Обеспечение жильем семей, прожива- ющих в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	--
1.2.	Мероприятие (результат): 1.2 «Меро- приятия по сносу расселенных аварий- ных домов»	X	X	X	X	X	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	—
1.4.	Контрольная точка 1.3. Заключение муниципального контракта на снос аварийного жилья	31.12.2025	31.12.2025	X	X	Муниципальный контракт заключен, акты выполненных работ предоставле- ны	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	—
2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт жилищного фонда, оплата ком- мунальных услуг» в 2025	X	X	X	X	X	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	—
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	20.01.2025	--	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	Квитанции на содер- жание и оплату ком- мунальных услуг не выставлялись
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.02.2025	--	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	Квитанции на содер- жание и оплату ком- мунальных услуг не выставлялись
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.032025	--	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	Квитанции на содер- жание и оплату ком- мунальных услуг не выставлялись
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.04.2025	--	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	Квитанции на содер- жание и оплату ком- мунальных услуг не выставлялись
1.1.5	Контрольная точка 1.1.5. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.05.2025	14.05.2025	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	--
1.1.6	Контрольная точка 1.1.6.	10.06.2025	14.05.2025	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопро- сам ЖКХ, строительству и благоустройству	--

	«Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»						Точеный А.Ю.	
1.1.7	Контрольная точка 1.1.7. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.07.2025	--	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	Квитанции на содержание и оплату коммунальных услуг не выставлялись
1.1.8	Контрольная точка 1.1.8. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.08.2025	13.08.2025	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	--
1.1.9	Контрольная точка 1.1.9. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.09.2025	10.09.2025	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	--
1.1.10	Контрольная точка 1.1.10. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.10.2025	30.09.2025	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	--
1.1.11	Контрольная точка 1.1.11. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.11.2025	06.11.2025	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	--
1.1.12	Контрольная точка 1.1.12. «Оплата коммунальных услуг и услуг за содержание и общедомовые нужды, взносы на капремонт»	10.12.2025	--	X	X	Платежное поручение на оплату	Заместитель главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству и благоустройству Точеный А.Ю.	Квитанции на содержание и оплату коммунальных услуг не выставлялись

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
 на реализацию муниципальной программы Коммунарского сельского поселения
 «Развитие малоэтажной застройки» за 2025 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии	Примечание
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			

1	2	3	4	5		
Муниципальная программа «Развитие малоэтажной застройки»	Всего	20647,0	20647,0	20646,0	100,0	
	Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них:	20647,0	20647,0	20646,0	100,0	
	Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	—	
	Областного бюджета	19091,5	19091,5	19091,4	100,0	
	Бюджета Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	—	
	Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района	1555,5	1555,5	1554,6	99,9	
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0	-	
Муниципальный проект «Развитие малоэтажной застройки»	Всего	20639,6	20639,6	20639,4	100,0	
	Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	—	
	Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	—	
	Областного бюджета	19091,5	19091,5	19091,4	100,0	

1	2	3	4	5		
	Бюджета Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	—	
	Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района	1548,1	1548,1	1548,0	100,0	
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0	—	
Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда»	Всего	7,4	7,4	6,6	89,2	
	Бюджет Коммунарского сельского поселения Октябрьского района (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	—	
	Федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	—	
	Областного бюджета				—	
	Бюджета Октябрьского района	0,0	0,0	0,0	—	
	Бюджета Коммунарского сельского поселения Октябрьского района	7,4	7,4	6,6	89,2	
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0	—	

СВЕДЕНИЯ
муниципальной программы Коммунарского сельского поселения
«Развитие малоэтажной застройки» за 2025 г.

№ п/п	Номер и наименование показателей муниципальной программы	Единица измерения	Критерий наследуемо- сти /динамики	Признак по- ложи тельной тен- денции (возрастаю- щий / убы- вающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента госу- дарственной программы		Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значе- ний показателя на конец отчет- ного года (при наличии)	
					год, предшествую- щий отчетному	отчетный год			
						план			факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Коммунарского сельского поселения «Развитие малоэтажной застройки»									
1. Показатели муниципальной программы									
1.1.	Ввод жилья в эксплуатацию	квадратных метров	динамический наследуемый	возрастаю- щий	2877	2100	3290	100,0	–
1.2.	Доля молодых семей, реализо- вавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых се- мей – претендентов на получение социальных выплат	процент	динамический наследуемый	возрастаю- щий	5,5	5,5	0	0,0	–
1.3.	Планируемая площадь ликви- дируемого многоквартирного жи- лищного фонда, признанного не- пригодным для проживания, ава- рийным, подлежащим сносу или реконструкции	квадратных метров	динамический наследуемый	возрастаю- щий	0,0	200	284,8	100,0	–
1.4.	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригод- ным для проживания, аварий- ным, подлежащим сносу или ре- конструкции;	штук	динамический наследуемый	возрастаю- щий	3	9	8	100,0	–
1.5.	Общая площадь жилых помеще- ний, планируемых к приобрете- нию (строящихся) для предо- ставления гражданам, переселя- емым из многоквартирного жи- лищного фонда, признанного не- пригодным для проживания, ава- рийным, подлежащим сносу или реконструкции	квадратных метров	динамический наследуемый	возрастаю- щий	0	300	327,9	100,0	

1.6.	Недопущение задолженности за употребленные ресурсы в муни- ципальном жилом фонде	процент	динамический наследуемый	на уровне	0	0	0	100,0	
Итого по показателям муниципальной программы								83,3	X
2. Показатели структурных элементов муниципальной программы									
2.1. Муниципальный проект «Развитие малоэтажной застройки»									
2.1.1	Планируемая площадь ликви- руемого многоквартирного жи- лищного фонда, признанного не- пригодным для проживания, ава- рийным, подлежащим сносу или реконструкции	квadratных метров	динамический наследуемый	возрастаю- щий	0,0	200	284,8	100,0	–
2.1.2	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригод- ным для проживания, аварий- ным, подлежащим сносу или ре- конструкции;	штук	динамический наследуемый	возрастаю- щий	3	9	8	-0,11	–
2.1.3	Общая площадь жилых помеще- ний, планируемых к приобрете- нию (строящихся) для предо- ставления гражданам, переселя- емым из многоквартирного жи- лищного фонда, признанного не- пригодным для проживания, ава- рийным, подлежащим сносу или реконструкции	квadratных метров	динамический наследуемый	возрастаю- щий	0	300	327,9	100,0	
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт жилищного фонда»									
2.2.1	Ввод жилья в эксплуатацию	квadratных метров	динамический наследуемый	возрастаю- щий	2877	2100	3290	100,0	–
2.2.2	Доля молодых семей, реализо- вавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых се- мей – претендентов на получение социальных выплат	процент	динамический наследуемый	возрастаю- щий	5,5	5,5	0	100,0	–
2.2.3	Недопущение задолженности за употребленные ресурсы в муни- ципальном жилом фонде	процент	динамический наследуемый	на уровне	0	0	0	100,0	
Итого по показателям структурных элементов								83,3	X
Итого по муниципальной программе								83,3	X