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Российская Федерация 

Ростовская область
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019 
 
                                 № 58                          п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ 

по реализации муниципальной 

программы  «Благоустройство территории Коммунарского

сельского поселения» и оценке
ее эффективности по результатам  за 2018 год  

                 В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения  от 04.09.2013 г. № 284  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

         2. Утвердить итоговый отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2018 год по программе «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»» согласно приложению 2.
         3. Утвердить отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

         4.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» по результатам за 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

         И.о.Главы Администрации Коммунарского

         сельского поселения                                                           А.Ю. Точеный
Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

 сельского поселения

от 07.03.2019г. № 58_

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе 
«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»
по результатам за 2018 год 
I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения», в том числе в 2018 году (далее – Программа).
                  В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы. 

               На реализацию Программы в 2018 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи предусмотрено 7570,7 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 7503,8  тыс. рублей. Профинансировано 7503,8 тыс. руб.  Общий процент выполнения Программы составил 99,1 процентов.

Объем расходов по источникам финансирования за 2018 год представлен в 
таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2018 год

                                                                                                                             (тыс. рублей)

	№п/п
	Источники финансирования
	Предусмотрено программой
	Уточненная сводная бюджетная роспись
	Фактическое исполнение
	Профинансировано
	Процент исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6

	1. 
	Местный бюджет,

всего
	5785,9
	5785,9
	5719,0
	5719,0
	98,8

	2.
	Областной бюджет, всего
	1784,8
	1784,8
	1784,5
	1784,5
	100

	Итого
	
	7570,7
	7570,7
	7503,8
	7503,8
	99,1


Перечень завершенных мероприятий Программы.
В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан,  озеленению территории поселения, выполнены в установленные сроки.
Незавершенные мероприятия:  Не использованные лимиты бюджетных обязательств по земляным работам по прокладке кабеля электроосвещения в сквере п. Красногорняцкий в связи с неблагоприятными погодными условиями ноябрь-дек 2018г. запланированы на весну 2019 года.
Дополнительные источники финансирования привлекались- спонсорская помощь в размере 321,0 тыс. руб., данные денежные средства израсходованы на мероприятия по благоустройству поселения:
- в сумме 6,0 тыс. руб. на благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос.Красногорняцкий, ул. Центральная (вблизи СДК пос. Красногорняцкий);

          - в сумме 185,0 тыс. руб. на оплату работ по обследованию территории кладбища, подготовке, разработке и согласованию проекта обоснования расчетных границ СЗЗ для кладбища Коммунарского сельского поселения

           - по подразделу «0405» «Сельское хозяйство и рыболовство» по мероприятию 06 2 00 S3690 «Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос.Красногорняцкий, ул. Центральная (вблизи СДК пос. Красногорняцкий) в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» в сумме поступившей спонсорской помощи в сумме 130,0 тыс. руб.;
В рамках реализации программы в 2018 году выполнены следующие мероприятия на сумму 7503,8 тыс. руб.:


- возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в сумме 15,7 тыс. руб., в том числе средств областного бюджета 14,5 тыс. руб.;
	а)  предпроектные работы по объекту: «Строительство сетей уличного ос-вещения в целях стимулирования жилищного строительсва по адресу: ул. Школьная в п. Новосветловский Октябрьского района Ростовской области» в сумме 9196,00 руб.;
	9196.00

	б) предпроектные работы по объекту:  «Строительство сетей газоснабжения в целях стимулирования жилищного строительства по адресу: ул. Школьная в п. Новосветловский Октябрьского района Ростовской области» в сумме 18550,00 руб. ;
	18550.00

	в) предпроектные работы по объекту: «Строительство сетей уличного ос-вещения в целях стимулирования жилищного строительсва по адресу: ул. Ме-лиховская, ул. Южная в п. Новосветловский Октябрьского района Ростовской области» в сумме 9196,00 руб.;
	9196.00

	г) предпроектные работы по объекту:  «Строительство сетей газоснабжения в целях стимулирования жилищного строительства по адресу: ул. Мелиховская, ул. Южная в п. Новосветловский Октябрьского района Ростовской области» в сумме 18550,00 руб.;
	18550.00

	д) предпроектные работы по объекту: «Строительство сетей уличного ос-вещения в целях стимулирования жилищного строительсва по адресу: ул. Луго-вая в х. Коммуна Октябрьского района Ростовской области» в сумме 9196,00 руб.;
	9196.00

	е) предпроектные работы по объекту:  «Строительство сетей газоснабжения в целях стимулирования жилищного строительства по адресу: ул. Луговая в х. Коммуна Октябрьского района Ростовской области» в сумме 18550,00 руб.
	18550.00

	Приобретение котла отопительного газового стального типа "Ривнетерм 96" 1 шт. в п.Верхнегрушевский для бесперебойной подачи тепла в многоквартирные дома,садик, СДК, школу
	98456,0


          Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, пос.Красногорняцкий, ул. Центральная (вблизи СДК пос. Красногорняцкий) в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы Коммунарского сельского поселения «Благоустройство территории» в сумме 2154,3 тыс. руб.

-мероприятия по оплаты электроэнергии за уличное освещение в сумме
 2 639,5 тыс. руб.;
- содержание сетей уличного освещения и ремонт уличного освещения оплачены в сумме 365,0 тыс.руб.;
- содержание зеленых насаждений, покос травы, валка деревьев, вывоз порубочных остатков в сумме 775,1 тыс. руб.;
- противоклещевая обработка кладбищ 72,2 тыс.руб.;
- содержание мест захоронений 185,0 тыс. руб.;

-  дезинфицирующие работы на водопроводных  сетях и сооружениях резервуаров (колодцев) 23,6 тыс.руб.;
- сбор, вывоз стихийных свалок, рабочие по благоустройству, покос травы, приобретение расходных материалов и запасных частей к мотокосам, извести, строительных материалов, горюче-смазочных материалов к мотокосам 929,8 тыс. руб.;

- строительство часовни в п. Верхнегрушевский 107,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 54,9 тыс. руб.


В результате проведения данных мероприятий достигнуты основные ожидаемы результаты программы:
-реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

-уличное освещение и содержание наружных сетей электроснабжения- 17,5 км;
-содержание зеленых насаждений общего пользования на площади: 112,1 т.м2;.
-организация и содержание мест захоронения  – 60,0 тыс.м2;
-отлов безнадзорных животных - 0 шт;

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры ( показатель не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень района);
- увеличение доли паспортизированных объектов водопроводно-коммунального хозяйства( показатель не достигнут в связи с передачей полномочий на уровень района).
И.о. Главы Администрации Коммунарского
сельского поселения                            

                          А.Ю. Точеный
Приложение 4 к Постановлению

Администрации Коммунарского

 сельского поселения от 07.03.2019г. № 58
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» за 2018 год

Показатель 1.Содержание уличного освещения.

                Планируемое значение показателя установлено 16,4 км – протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения. Значение показателя перевыполнено, так как в результате технической инвентаризации изготовлены паспорта на 30,1 км сетей уличного освещения в 2016 году. Оплата электроэнергии за уличное освещение произведена в полном объеме, содержание сетей уличного освещения производилось постоянно. В результате данных мероприятий в поселении обеспечено бесперебойное уличное освещение поселков в течение всего года.
Показатель 2. Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения .
                Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения.

Показатель 3. Организация и содержание мест захоронений.
                   Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечено улучшение санитарного состояния кладбищ и безопасности граждан.
Показатель 4. Уменьшение количества водопроводов, требующих ремонта.
                   Планируемое значение показателя не достигнуто, так полномочия переданы на уровень муниципального района.
Показатель 5. Ликвидация мест складирования полигонов ТБО на территории поселения.
                   Планируемое значение показателя не достигнуто, так как в поселении обеспечена разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО. В 2016-2018 году бюджетные ассигнования на данные мероприятия не выделялись.
Показатель 6. Недопущение повышения платы граждан за потребленную воду на территории поселения. Данный показатель стал не актуальным для данной программы, так как полномочия переданы на уровень муниципального района.
Рассчитываем вес показателя:
М п= 1/6=0,16 (0,17)
Показатели, направленные на повышение целевого значения (три):
S=6,1/6,1=1,0

S=30,1/16,4=1,8
S=22/22=1
Показатели, направленные на уменьшение (три):

S=29,4/29,4( берем плановое значение так как полномочия переданы на муниципальному району)=1,0

S= 1/1=1,0
Данный показатель стал не актуальным для данной программы, так как полномочия переданы на уровень муниципального района, принимаем за единицу.
S=49,9/49,9=1,0
Индекс результативности I= SUM (0,17*1,0)+ (0,17*1,8)+ (0,17*1,0)+ (0,17*1,0)+ (0,16*1,0)+ (0,16*1,0) = 1,1
Индекс эффективности программы Iэ= (7503,8*1,1) / 7570,7 = 1,1- высокий уровень эффективности.

            Анализ реализации программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении с пересмотром целевых показателей, полномочия по которым перешли на уровень муниципального района.
И.о. Главы Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                                            А.Ю. Точеный
Приложение N 3 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 07.03.2019г. 
№ 58
ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

	N  
п/п
	Задачи,        
направленные на
достижение цели
	Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)  
	Фактический объем    
финансирования на    
решение данной задачи
(тыс. руб.)          
	Количественные  
и/или           
качественные    
целевые         
показатели,     
характеризующие 
достижение целей
и решение задач 
	Единица  
измерения
	Базовое        
значение       
показателя (на 
начало         
реализации     
муниципальной
программы)     
	Планируемое
значение   
показателя 
на 2018   
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 2018   

	
	
	Бюджет    
поселения
	Областной бюджет
	Бюджет    
поселения
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	 1 
	       2       
	    3     
	    4    
	     5     
	    6    
	       7        
	    8    
	       9       
	    10     
	    11     

	1.
	Содержание уличного освещения
	3004,5
	
	3004,5
	--
	Обеспеченность уличным освещением
	км
	15,7
	16,4
	30,1

	2. 
	улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, озеленения (содержание территории парка)
	775,1
	
	775,1
	--
	Осуществление уходных работ за зелеными насаждениями
	га
	6,1
	6,1
	6,1

	3.
	организация и содержание мест захоронения
	257,2
	
	257,2
	--
	Общая площадь мест захоронений
	га
	22
	22
	22

	4. 
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры
	--
	--
	--
	--
	Количество водопроводов, требующих ремонта
	км
	29,4
	29,4
	29,4

	5.
	ликвидация мест складирования ТБО на территории поселения
	--
	--
	--
	--
	Разработка ПСД на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО
	шт
	--
	--
	--

	6.
	недопущение повышения платы граждан за потребленную воду на территории поселения.
	--
	--
	--
	--
	Тариф на воду
	Руб.
	42,38
	46,95
	46,95

	7.
	иные работы связанные с благоустройством территории
	1749,1
	1784,8
	1682,2
	1784,5
	
	
	
	
	

	
	
	5785,9
	1784,8
	5719,0
	1784,5
	
	
	
	
	


    И.о. Главы Администрации Коммунарского сельского поселения                                                        А.Ю. Точеный
Приложение N 2 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 07.03.2019г.
№ 58
ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории Коммунарского сельского поселения» 

(название муниципальной программы)

    Муниципальный заказчик _Администрация Коммунарского сельского поселения_________

    Источник финансирования ___ бюджет Коммунарского сельского поселения , ______________

                                                    (бюджет Коммунарского сельского поселения, другие источники)
	N  
п/п
	Наименования   
подпрограммы,  
мероприятия (с 
указанием      
порядкового    
номера)        
	2018 год                                           
	Всего                                                      

	
	
	Объем         
финансирования
по муниципальной       
программе     
(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный
бюджетом Коммунарского сельского поселения       
(тыс.  
руб.)          
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем         
финансирования
по муниципальной
программе     

(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения        
(тыс. руб.)    
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Содержание уличного освещения
	3004,5
	3004,5
	3004,5
	3004,5
	16763,7
	16763,7
	12104,4
	12104,4

	2.
	Содержание зеленых насаждений
	775,1
	775,1
	775,1
	775,1
	7171,9
	7171,9
	6812,3
	6812,3

	3.
	Отлов и утилизация безнадзорных  животных
	--
	--
	--
	--
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0

	4.
	Организация и содержание мест захоронения
	257,2
	257,2
	257,2
	257,2
	531,1
	531,1
	459,3
	459,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ПСД на строительство и рекультивацию объектов размещения ТБО
	--
	--
	--
	--
	4034,9
	4034,9
	2105,9
	2105,9

	6.
	Возмещение предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги
	--
	--
	--
	--
	7562,0
	7562,0
	7541,6
	7541,6

	7.
	Прочие работы и услуги по программе
	3533,9
	3533,9
	3466,7
	3466,7
	5728,1
	5728,1
	4571,3
	4571,3

	
	Итого по муниципальной программе
	7570,7
	7570,7
	7503,8
	7503,8
	43587,1
	43587,1
	33575,8
	33675,8


И.о. Главы Администрации Коммунарского сельского поселения                                               А.Ю. Точеный
