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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Муниципальное образование «Коммунарское сельское поселение»

Администрация Коммунарского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019 
 
                                 № 60                          п. Новосветловский

Об утверждении отчета о ходе работ 

по реализации муниципальной 

программы  «Развитие малоэтажной застройки» и оценке
ее эффективности по результатам  за 2018 год  

                 В соответствии с постановлением Администрации Коммунарского сельского поселения  от 04.09.2013 г. № 284  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коммунарского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Утвердить  отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  «Развитие малоэтажной застройки»по результатам за 2018 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

         2. Утвердить итоговый отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий за 2018 год по программе «Развитие малоэтажной застройки» согласно приложению 2.

         3. Утвердить отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки»по результатам за 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

         4.   Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки» по результатам за 2018 год, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

         Глава Администрации Коммунарского

         сельского поселения                                                            А.Ю. Точеный
Приложение 1 к постановлению

Администрации Коммунарского

 сельского поселения

от 07.03.2019г. № 60
ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе 
«Развитие малоэтажной застройки»
по результатам за 2018 год 
I. Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Развитие малоэтажной застройки», в том числе в 2018 году (далее – Программа)

                  В течении финансового года вносились изменения в программу, причинами явились уточнение мероприятий и финансирования Программы. 

На реализацию Программы в 2018 году финансирование не предусмотрено. 

На реализацию Программы в 2018 году  из всех бюджетных источников финансирования по уточненной сводной бюджетной росписи средств не предусмотрено. Финансирование заморожено, поэтому работы не выполнялись.

Объем расходов по источникам финансирования за 2018 год представлен в 
таблице № 1.

Объем расходов по источникам финансирования за 2018 год

                                                                                                                             (тыс. рублей)

	№п/п
	Источники финансирования
	Предусмотрено программой
	Уточненная сводная бюджетная роспись
	Фактическое исполнение
	Процент исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Местный бюджет,

всего
	--
	--
	--
	--

	Итого
	
	--
	--
	--
	--


Перечень завершенных мероприятий Программы.
В рамках Программы запланированные мероприятия, направленные на обеспечение населения Коммунарского сельского поселения доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, не выполнены в связи с отсутствием финансирования по программе с областного, федерального бюджетов.  Достижение установленных контрольных значений целевого показателя ежегодного ввода жилья, выполнены в установленные сроки за счет средств граждан.

Незавершенные мероприятия: в связи с отсутствием финансирования с областного бюджета в 2018 году не выполнены геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, экспертиза инженерных коммуникаций на строительство четырех 3-х этажных 24-квартирных жилых домов, расположенных в южной частим п. Красногорняцкий Октябрьского района РО .
Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет.

В рамках реализации программы в 2018 году проводились следующие мероприятия:

Снижение административных барьеров в строительстве.
Стимулирование частной инициативы граждан; формирование условий для создания жилищных некоммерческих   объединений   граждан,   в   том   числе, на основе созданных обществ (товариществ) по управлению многоквартирными домами, жилищно-строительных кооперативов и сберегательных касс.

Выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении жилья и улучшении жилищных условий

Развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки с привлечением собственных средств застройщиков. 

Обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.
В результате выполнения данных мероприятий выполнены основные задачи данной программы:
Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья.
Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом-класса), включая создание фонда жилья социального найма.

Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территории.

Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.


В результате решения данных задач основные ожидаемые результаты  программы не достигнуты, так как финансирование из областного и федерального бюджетов перенесено на более поздние сроки.
Глава Администрации Коммунарского
сельского поселения                            

                А.Ю. Точеный
Приложение 4 к Постановлению

Администрации Коммунарского

 сельского поселения от 07.03.2019г. № 60
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки» за 2018 год

Показатель 1. Наличие сметной документации на проектирование строительства жилых домов, помещений и коммунальной инфраструктуры (экз.)
                Планируемое значение показателя не достигнуто, так как финансирование из бюджетов других уровней по достижению данного показателя перенесено на более поздние сроки.
Показатель 2. Ввод жилья.
                Планируемое значение показателя достигнуто, вследствие чего в поселении обеспечен ввод жилья 2600 кв. м. по статистическим формам отчета.
 Рассчитываем вес показателя:
М п= 1/2=0,50

Так как показатели направлены на повышение целевого значения, то рассчитывается по формуле: S1= 0/1=0- нет сметной документации;
S2= 2600/1050=2,48
Индекс результативности I= SUM (0,50*0,0)+ (0,50*2,48)=1,24- показатель в целом перевыполнен за счет ввода жилья собственными силами жителей поселения.

Так как финасирование не выделялось, примем показатели V равные единице.
Индекс эффективности программы Iэ= (1,0*1,24) /1,0= 1,24- высокий уровень эффективности.

            Анализ реализации программы в 2018 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы достигнуты. Не смотря на отсутствие финансирования из всех бюджетов, программа имеет высокий уровень эффективности, принято решение о целесообразности дальнейшей реализации программы в Коммунарском сельском поселении, так как финансирование для достижения конечных целей из областного и федеральных бюджетов перенесено на более поздние сроки. Программа имеет также социальную направленность.
И.о. Главы Администрации Коммунарского

сельского поселения                                                                             А.Ю. Точеный
Приложение N 3 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 07.03.2018г.
№ 60
ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие малоэтажной застройки»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

	N  
п/п
	Задачи,        
направленные на
достижение цели
	Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)  
	Фактический объем    
финансирования на    
решение данной задачи
(тыс. руб.)          
	Количественные  
и/или           
качественные    
целевые         
показатели,     
характеризующие 
достижение целей
и решение задач 
	Единица  
измерения
	Базовое        
значение       
показателя (на 
начало         
реализации     
муниципальной
программы)     
	Планируемое
значение   
показателя 
на 2018  
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 2018   

	
	
	Бюджет    
поселения
	Областной бюджет
	Бюджет    
поселения
	Областной бюджет
	
	
	
	
	

	 1 
	       2       
	    3     
	    4    
	     5     
	    6    
	       7        
	    8    
	       9       
	    10     
	    11     

	1.
	Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения (жилье эконом-класса), включая создание фонда жилья социального найма
	--
	--
	--
	--
	Наличие сметной документации на проектирование строительства жилых домов, помещений и коммунальной инфраструктуры
	шт
	--
	--
	--

	2.
	Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территории
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.. 
	Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья
	--
	--
	--
	--
	Ввод жилья
	Кв.м
	1000,0
	1050,0
	2600,0

	5. 
	Стимулирование частной инициативы граждан; формирование условий для создания жилищных некоммерческих   объединений   граждан,   в   том   числе, на основе созданных обществ (товариществ) по управлению многоквартирными домами, жилищно-строительных кооперативов и сберегательных касс
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Развитие инфраструктуры территорий индивидуальной застройки с привлечением собственных средств застройщиков
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                                        А.Ю. Точеный
Приложение N 2 к Постановлению Администрации Коммунарского сельского поселения от 07.03.2019г. № 60
ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие малоэтажной застройки» 

(название муниципальной программы)

    Муниципальный заказчик _Администрация Коммунарского сельского поселения_________

    Источник финансирования ___ бюджет Коммунарского сельского поселения , областной бюджет, федеральный бюджет, средства застройщиков, средства

    граждан______________

                                                    (бюджет Коммунарского сельского поселения, другие источники)

	N  
п/п
	Наименования   
подпрограммы,  
мероприятия (с 
указанием      
порядкового    
номера)        
	2018 год                                           
	Всего                                                      

	
	
	Объем         
финансирования
по муниципальной       
программе     
(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный
бюджетом Коммунарского сельского поселения       
(тыс.  
руб.)          
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем         
финансирования
по муниципальной
программе     

(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный бюджетом Коммунарского сельского поселения        
(тыс. руб.)    
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Сметная документация на проектно-изыскательские работы


	--
	--
	--
	--
	12257,7
	--
	--
	--

	2.
	Строительство и ввод жилья


	--
	--
	--
	--
	521859,1
	--
	--
	--

	3.
	Расчет минимального часового расхода газа для ТУ на присоединение к газовым сетям
	--
	--
	--
	--
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	Итого по       
муниципальной программе      
	--
	--
	--
	--
	534126,8
	10,0
	10,0
	10,0


Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                              А.Ю. Точеный
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы. 
