Отчет по Плану реализации муниципальной программы «Развитие малоэтажной застройки» за 12 мес. 2024 года
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	   Результат (краткое описание)
	Срок реализации (дата)
	Объем расходов на 2024 год (тыс.руб.)

	
	
	
	
	всего
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, экспертиза инженерных коммуникаций на строительство четырех 3-х этажных 24-квартирных жилых домов, расположенных в южной частим п. Красногорняцкий Октябрьского района РО
	Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству А.Ю. Точеный
	Наличие сметной документации на проектирование строительства жилых домов, помещений и коммунальной инфраструктуры
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-

	Расчет минимального часового расхода газа для технических условий на присоединение к газовым сетям
	Заместитель Главы администрации Коммунарскогосельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству   А.Ю. Точеный
	Наличие   документации  на присоединение к газовым сетям
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство коммуникаций жилой застройки в южной части п. Красногорняцкий Октябрьского района РО
	Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству   А.Ю. Точеный
	наличие сметной документации на проектно-изыскательные работы с получением достоверности
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство жилой застройки в южной части п. Красногорняцкий Октябрьского района РО
	Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству   А.Ю. Точеный
	 Строительство и ввод жилья
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-

	Выполнение работ и услуг по проектированию и сносу многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству   А.Ю. Точеный
	наличие сметной документации 
	2024 г.
	505,5
	-
	-
	505,5
	-

	Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	Заместитель Главы администрации Коммунарского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству   А.Ю. Точеный
	признанным нуждающимися в жилых помещениях, будут предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий
	2024 г..
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по муниципальной программе
	Заместитель Главы администрации Коммунарскогосельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству  А.Ю. Точеный
	Системное       развитие        территории муниципального      образования      Коммунарское сельское поселение Октябрьского района Ростовской области под комплексную жилую застройку, с   выходом   объемов   ввода  по   таким   площадкам   на уровень  до 600 % от общего годового ввода жилья в поселении.

Создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих    финансовых   возможностей   для    решения данного   вопроса   в   рамках   участия   в   программах социальной     и     коммерческой     ипотеки,     а     также формирование маневренного жилищного фонда.
	2024 г.
	505,5
	-
	-
	505,5
	-


Глава Администрации Коммунарского сельского поселения                                           О.В. Безрукавая          

